

ACTA DE REUNIÓN

No.: 4

Fecha: 05/09/2025

Objetivo general:

Dar seguimiento a lo trabajado en la reunión anterior, concluir la definición del problema, identificar palabras clave y objetivos, e iniciar directamente con el avance 2 del proyecto, comenzando la elaboración de la encuesta.

Listado de puntos a tratar.

1. Revisión de los logros alcanzados en la reunión pasada.
2. Cierre de la definición del problema.
3. Identificación de palabras clave.
4. Establecimiento de objetivos (general y específicos).
5. Inicio del avance 2: elaboración de la encuesta.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Validar y entregar versión final de la definición del problema	María Antonia Díaz Matías	05/08/2025	06/09/2025
Sistematizar palabras clave y redactar objetivos	Adrián González Palomera	05/08/2025	06/09/2025
Borrador inicial de la encuesta (avance 2)	Monserrat Domínguez Rafaelli	05/09/2025	06/09/2025
Revisión de coherencia entre problema, objetivos y preguntas de encuesta	Ángel Abraham Hernández Luna	05/09/2025	06/09/2025

Logros alcanzados:

Se concluyó la definición del problema.

Se trabajaron y definieron las palabras clave.

Se redactó el objetivo general y se plantearon los objetivos específicos.

Se dio inicio al avance 2, comenzando con el diseño de la encuesta.

Tareas pendientes:

Diario seguimiento al borrador de la encuesta.

Revisar la congruencia entre problema, objetivos y preguntas planteadas.

Continuar con el desarrollo completo del avance 2.

Fecha próxima reunión:

06/09/2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Adrián González Palomera (líder)



Díaz Matías María Antonia



Domínguez Rafaelli Monserrat



Hernández Luna Ángel Abraham

